

**VISTOS:**

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) de fecha 22.10.2014 suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz,
4. La Ficha de Evaluación del Proyecto "Construcción Multicancha Cubierta Población Sanfurgo".
5. Decreto N° 00624, de fecha 27.03.2015 Llama Propuesta Pública
6. Decreto N° 00732, de fecha 13.04.2015 Modifica Itinerario.
7. Decreto N° 00815, de fecha 23.04.2015 Modifica itinerario.
8. Decreto N° 00877, de fecha 04.05.2015 Revoca Propuesta Pública
9. Decreto N° 01063, de fecha 22.05.2015 Llama Propuesta Pública
10. Acta de Evaluación, de fecha 02.07.15
11. Informe Jurídico, de fecha 09.07.15 del Asesor Jurídico Señor Rodrigo Molina Navarro.
12. Certificado N° 00390 del Concejo Municipal, de fecha 14.07.15, que acuerda aprobar la suscripción del Contrato con el Oferente Constructora BARCAP Ltda. por un monto de \$ 80.927.539 (Ochenta millones, novecientos veintisiete mil, quinientos treinta y nueve pesos).
13. Decreto N° 01420, de fecha 15.07.15 Adjudica la Propuesta Pública **"CONSTRUCCION MULTICANCHA CUBIERTA POBLACION SANFURGO"**.
14. Decreto N° 01552, de fecha 11.08.15 Aprueba contrato para ejecución del Proyecto **"CONSTRUCCION MULTICANCHA CUBIERTA POBLACION SANFURGO"**.

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad que tiene la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, de realizar el Proyecto denominado "Construcción Multicancha Cubierta Población Sanfurgo".
2. El Proyecto se financiará con recursos proveniente del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 2014, Número de Cuenta 114.05.01.001.001.183

**DECRETO EXENTO N° 00372**

1. **PARALICESE** la obra denominada **CONSTRUCCION MULTICANCHA CUBIERTA POBLACION SANFURGO"**, debido a que contratista solicita a Unidad Técnica a cargo de la elaboración del Proyecto rectificar y precisar partidas que presentan indefiniciones. Los trabajos se reiniciarán una vez se aclaren y solucionen las partidas que presentan problemas. La Paralización de las Obras se realiza con fecha 11.02.2016, habiendo transcurrido 70 días del Plazo de ejecución de proyecto.

**ANOTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS**  
Secretario Municipal



**GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO**  
Alcalde

GWAC/GAGV/FMGR/MARR/edvs

C. c.:  
- Alcaldía (02)  
- DOM (01)  
- DAF (01)  
- Adquisiciones (01)  
- Transparencia (01)  
- Archivo (01)