

**VISTOS:**

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Acuerdo Consejo Regional N° 5.252 de fecha 01.02.18, que Aprueba el Proyecto denominado Mejoramiento Medialuna de Santa Cruz.
4. Convenio de Transferencia de fecha 05.02.18, entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, sobre Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local.
5. Resolución Exenta N° 0162 de fecha 07.02.18, que Aprueba Convenio de Transferencia, suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, Proyecto: Mejoramiento Medialuna de Santa Cruz.
6. Decreto Exento N° 00427 de fecha 12.02.18, que Aprueba la Resolución Exenta N° 0162.
7. Decreto Exento N° 00428 de fecha 12.02.18, que Llama a Propuesta Pública.
8. Tabla de Evaluación Técnica de fecha 26.02.18.
9. Certificado N° 265, de fecha 27.02.18, del Concejo Municipal.
10. Decreto Exento N° 00591 de fecha 28.02.18, Adjudica Propuesta Pública denominada **"Mejoramiento Medialuna de Santa Cruz"**.
11. Decreto Exento N°689 de fecha 09.03.2018, Aprueba contrato.
12. Decreto Exento N°788 de fecha 09.03.2018, Nombra profesionales para Inspección Técnica de Obras para el proyecto **"Mejoramiento Medialuna de Santa Cruz"**.
13. Decreto Exento N°1707 de fecha 11.06.2018, Aprueba Aumento de plazo.
14. Decreto Exento N°1943 de fecha 28.06.2018, Aprueba Paralización de Obras.
15. Decreto Exento N°2276 de fecha 26.07.2018, Aprueba Anexo de Contrato de Aumento de Obras para el proyecto **"Mejoramiento Medialuna de Santa Cruz"**.

**CONSIDERANDO:**

1. La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz requiere la contratación para la ejecución de la obra: **"Mejoramiento de Medialuna Comuna de Santa Cruz"**, ubicado en Calle Ramón Sanfurgo N° 985 de la comuna de Santa Cruz.
2. El Proyecto se cargará al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) Año 2.018, Número de Cuenta 114.05.01.001.001.200.

**DECRETO EXENTO N° 002400**

1. **APRUEBESE**, Reinicio de Obras con fecha 30.06.2018, al proyecto denominado **"MEJORAMIENTO MEDIALUNA DE SANTA CRUZ"**, a cargo del Contratista **JOSE LUIS PAVEZ VARGAS**. El reinicio de obras se realiza cuando quedan 10 días de Plazo de ejecución según lo indicado en N°13 de los Vistos, quedando como fecha de termino definitiva del proyecto el día 08.08.2018.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**FERMÍN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS**  
Secretario Municipal

GAGV/REJG/FMGR/CMRC/edvs

c. c.:  
- Alcaldía (02)  
- DAF (01)  
- DOM (01)  
- Adquisiciones (01)  
- Transparencia (01)  
- Archivo (01)  
-----/



**GONZALO ANDRES GALVEZ VENEROS**  
ALCALDE (S)