

SANTA CRUZ, 09 de Febrero de 2023.-

VISTOS :

1. La Ley N° 19.886 y su Reglamento sobre Compras Públicas, y las facultades que me confieren la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus modificaciones.
2. Decreto Exento N°4439 de fecha 28.11.2022, que llama a Propuesta Publica.
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2260 de fecha 28.11.2022.
4. Decreto Exento N° 4980 de fecha 28.12.2022, que Declara Desierta Propuesta Pública.
5. Decreto Exento N° 5002 de fecha 29.12.2022, que autoriza Trato Directo denominado "NORMALIZACIÓN DE COCINA ESCUELA LA FINCA".
6. Decreto Exento N° 345 de fecha 24 de Enero del 2023 que Aprueba Contrato.
7. Orden de Compra N° 3863-990-SE22.
8. Certificado de Fianza B0136376
9. Contrato prestación de servicio de fecha 24.01.2023.
10. Decreto Exento N° 360 de fecha 24.01.2023, Complementese Trato Directo denominado "NORMALIZACIÓN DE COCINA ESCUELA LA FINCA".
11. Acta de Entrega de Terreno de fecha 27 de Enero del 2023.
12. Memorandum N°86 de Fecha 9 de Febrero del 2023, del Director de Obras Municipales que solicita aumento de obras del Proyecto denominado "NORMALIZACIÓN DE COCINA ESCUELA LA FINCA".
13. Informe Solicitud Aumento de Obras de fecha 9 de Febrero del 2023, emitido por el ITS del Proyecto y Equipo Infraestructura DAEM.
14. La Cotización de la Empresa CRISTIAN DOMINGO TRIGO MORALES por Obras Extraordinarias.
15. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

CONSIDERANDO :

1. La necesidad que tiene el Departamento Administrativo de Educación Municipal de modificar la ejecución de la obra denominada proyecto "NORMALIZACIÓN DE COCINA ESCUELA LA FINCA", según requerimiento del inspector técnico de la obra.
2. Que las modificaciones al proyecto y obras extraordinarias, serán financiadas con cargo a FAEP 2020, Cuenta Presupuestaria N° 215.22.06.001.001.013.

DECRETO N° 662 .-

1. **AUTORIZASE**, el aumento de partidas, junto a obras extraordinarias del proyecto "NORMALIZACIÓN DE COCINA ESCUELA LA FINCA", según se indica a continuación:

1.1 Aumento de Partidas:

| ITEM | PARTIDA DETALLADA | PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PROYECTO | | | | AUMENTO DE PARTIDAS SOLICITADAS | | |
|-------|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|
| | | UNIDAD | CANT. | PREC. UNIT | TOTAL | CANT | PREC. UNIT | TOTAL |
| 3.4 | PISO | | | | | | | |
| 3.4.1 | CERAMICA | M2 | 0,50 | \$ 28.000 | \$ 14.000 | 21,50 | \$ 28.000 | \$ 602.000 |

1.2 Obras Extraordinarias:

| ITEM | PARTIDA DETALLADA | PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PROYECTO | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | | UNIDAD | CANT. | PREC. UNIT | TOTAL |
| 9.0 | OBRAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 9.1 | RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES Y REINSTALACIÓN | GL | 1,00 | \$ 166.736 | \$ 166.736 |
| 9.2 | REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE RADIER EXISTENTE | M2 | 22,00 | \$ 8.340 | \$ 183.480 |
| TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS | | | | | \$ 350.216 |

RESUMEN:

| DETALLE | MONTO |
|-------------------------------------|---------------------|
| AUMENTO DE PARTIDAS | \$ 602.000 |
| OBRAS EXTRAORDINARIAS | \$ 350.216 |
| TOTAL NETO | \$ 952.216 |
| GASTOS GENERALES Y UTILIDADES (15%) | \$ 142.833 |
| UTILIDADES 10% | \$ 95.222 |
| SUB TOTAL | \$ 1.190.271 |
| IVA | \$ 226.151 |
| TOTAL | \$ 1.416.422 |

2. Apruebese el aumento de obras correspondiente según el punto anterior, por un monto de \$1.416.422 (un millón cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos veintidós pesos) a **CONTRATISTA EN OBRAS MENORES CRISTIAN DOMINGO TRIGO MORALES E.I.R.L.** RUT: 76.574.227-7.

3. PROCEDASE, a confeccionar la orden de compra a la empresa señalada en el punto precedente.

4. REDACTESE, el anexo de contrato correspondiente por parte del Asesor Jurídico.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL www.mercadopublico.cl.



MARIA ANGELINA PINA PEÑA
Secretario Municipal (S)



GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO
Alcalde Municipalidad Santa Cruz

C. c.:

- Alcaldía
- DAEM

(01)
(01)

-----/