

**VISTOS:**

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Resolución exenta N° 11531/2021 de fecha 24.12.2021, que Aprueba Proyecto y Distribuye Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal – Línea Emergencia Comuna Santa Cruz (E29158/2021).
4. Resolución exenta N° 9532/2023 de fecha 08.09.2023, que Dispone Transferencia en calidad de suplemento con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, año 2023 (E29158/2021).
5. Decreto Exento N° 4.004 de fecha 13.09.2023, que Llama la Propuesta Pública denominada **"Construcción Cierre Perimetral Terreno Municipal, Santa Cruz"**.
6. Tabla de Evaluación Técnica de fecha 30.11.2023.
7. Certificado Concejo Municipal N° 773 de fecha 05.12.2023.
8. Decreto Exento N° 5.304 de fecha 06.12.2023, que Adjudica la Propuesta Pública denominada **"Construcción Cierre Perimetral Terreno Municipal, Santa Cruz"**.
9. Orden de Compra N° 3838-777-SE23 de fecha 13.12.2023.
10. Contrato de fecha 22.12.2023.
11. Decreto Exento N° 5.608 de fecha 22.12.2023, que Aprueba el Contrato para la ejecución del Proyecto denominado **"Construcción Cierre Perimetral Terreno Municipal, Santa Cruz"**.
12. Certificado de Fianza N° F0035153 de fecha 22.12.2023 con vencimiento el 03.03.2025.
13. Acta de Entrega de Terreno de fecha 17.01.2024.
14. Memorandum N° 0079 de fecha 21.02.24, del Director de Obras Municipales al Director de SECPLAN, solicitando factibilidad de efectuar Aumento y Disminución de Partidas de la Obra.
15. Informe Técnico de fecha 12.03.2024, efectuado por el ITO a cargo del Proyecto explicando el Aumento y Disminución de Partidas de la Obras.
16. Decreto Exento N° 1473 de fecha 28.03.2024, que Paraliza la Obra a partir del 28.03.2028.
17. Oficio N° 908/2024 de fecha 16.04.2024 del Jefe División de Municipalidades, donde Responde la Solicitud de Modificación de Partidas del Proyecto.

**CONSIDERANDO:**

1. La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz requiere la contratación para la ejecución del Proyecto denominado **"Construcción Cierre Perimetral Terreno Municipal, Santa Cruz"**.
2. El Proyecto se financiará con recursos proveniente del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal – Línea Emergencia. Número de Cuenta 215.31.02.999.006.064.
3. El Oficio N° 908 de fecha 16.04.2024 de la SUBDERE, en que se informa que se tomó conocimiento de la Solicitud de Modificación de Partidas teniendo la Visación de la Unidad Regional SUBDERE (URS), el cual se notificó a la Dirección de Obras mediante correo electrónico por parte del Arquitecto Profesional de SECPLAN con fecha 02.05.2024.
4. Que, respecto a lo anterior, considerando la Autorización de la Ejecución de una Obra Extraordinaria Compensada, que consiste en una Partida de Captación de Agua, se requiere realizar un Aumento de Plazo para lo cual esta Unidad otorga un Plazo del 15% del Plazo de Ejecución Total de la Obra, que corresponde a 11 días corridos.

**DECRETO**

**EXENTO N° 02039**

1. **REINÍCIESE**, la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL TERRENO MUNICIPAL, COMUNA DE SANTA CRUZ"**, a partir del día hábil administrativo siguiente a la Firma del Acta de Reinicio por parte del ITO, a cargo de la Unión Temporal de Proveedores conformada por la empresa **SIETE LUNAS SPA** y Don **LUIS FERNANDO MILATEGUA DÍAZ**.
2. **APRÚEBESE**, el Aumento de Plazo en 11 días corridos de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL TERRENO MUNICIPAL, COMUNA DE SANTA CRUZ"**, a partir del día siguiente al Término del Contrato Original, a cargo de la Unión Temporal de Proveedores conformada por la empresa **SIETE LUNAS SPA** y Don **LUIS FERNANDO MILATEGUA DÍAZ**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE**



**MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA**  
Secretario Municipal

GWAC/AARB/MJTE/MJTE/CMRC/JJAL/rcp

C. C.:  
- Alcaldía (02)  
- Adquisiciones (01)  
- Archivo (01)



**GUSTAVO WILLIAN AREVALO CORNEJO**  
Alcalde