



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
YAER/KNCJ/MITE/MARR/CMRC/DAMI/rcp

(APRUEBA REINICIO DE LA OBRA)

SANTA CRUZ, 19 DE AGOSTO DE 2025

VISTOS:

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Ficha de Evaluación del Proyecto Construcción Espacios Públicos Sectores El Cruce y Cóndor de Apalta.
4. Certificado N° 537 de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 04.04.2024.
5. Decreto Exento N° 1.589 de fecha 04.04.2024, que Aprueba el Proyecto.
6. Decreto Exento N° 1.602 de fecha 05.04.2024, que Llama a Propuesta Pública.
7. Tabla de Evaluación Técnica de fecha 04.07.2024.
8. Decreto Exento N° 3.394 de fecha 05.07.2024, que Declara Desierta la Propuesta Pública.
9. Decreto Exento N° 3.707 de fecha 29.07.2024, que Llama a Propuesta Pública.
10. Tabla de Evaluación Técnica de fecha 26.09.2024.
11. Certificado Concejo Municipal N° 1.075 de fecha 05.11.2024.
12. Decreto Exento N° 5.343 de fecha 06.11.2024, que Adjudica la Propuesta Pública.
13. Orden de Compra N° 3838-640-SE24 de fecha 13.11.2024.
14. Certificado de Fianza N° F0055376 de fecha 18.11.2024, de Pro Garantía SAGR., con vencimiento el 10.09.2026.
15. Póliza N° 23-000000012582 de fecha 19.11.2024, de Todo Riesgo de Construcción, de la Aseguradora HDI Seguros S. A., con vencimiento el 19.11.2025.
16. Póliza N° 11-000000093707 de fecha 19.11.2024, de Responsabilidad Civil, de la Aseguradora HDI Seguros S. A., con vencimiento el 19.11.2025.
17. Contrato a Suma Alzada de fecha 20.11.2024.
18. Decreto Exento N° 5.582 de fecha 20.11.2024, que Aprueba el Contrato.
19. Memorándum N° 496 de fecha 29.11.2024, del Director de SECPLAN al Director de Obras Municipales, enviando los antecedentes del Proyecto.
20. Acta de Entrega de Terreno de fecha 05.12.2024.
21. Memorándum N° 572 de fecha 06.12.2024, del Director de Obras Municipales al Director SECPLAN, solicitando un documento oficial de la Dirección de Vialidad para intervenir tramo del proyecto.
22. Memorándum N° 573 de fecha 09.12.2024, del Director de Obras Municipales al Director SECPLAN, informando que falta la Autorización de Utilización de Faja Fiscal, por lo que el Proyecto será paralizado.
23. Informe Técnico del ITO del Proyecto de fecha 09.12.2024, indicando las razones de la Paralización de la Obra.
24. Decreto Exento N° 5848 de fecha 10.12.2024, que Aprueba la Paralización de la Obra.
25. Oficio Ordinario N° 00232 de fecha 14.04.2025, del Señor Alcalde al Señor Director (S) de Vialidad Región O'Higgins, Ingresando Proyecto Mejoramiento El Cruce de Apalta a la Dirección de Vialidad MOP, Región de O'Higgins.
26. Ordinario N° 586 de fecha 02.05.2025, del Director (S) Regional de Vialidad O'Higgins al Señor Alcalde Comuna de Santa Cruz, Aprueba Proyecto de Programa para Pequeñas Localidades y Solicita Boleta de Garantía.
27. Informe Técnico de fecha 05.05.2025 de SECPLAN.
28. Ficha de Evaluación de fecha 07.05.2025 del Proyecto denominado "Aumento y Disminución de Obras Construcción de Espacios Públicos Sectores El Cruce y El Cóndor de Apalta".

- 29. Decreto Exento N° 1278 de fecha 09.05.2025, Aprueba el Proyecto sobre Aumento y Disminución de Obras.
- 30. Decreto Exento N° 1307 de fecha 14.05.2025, que Aprueba el Aumento de Obra.
- 31. Certificado de Fianza N° F0066465 de fecha 14.05.2025, de Pro Garantía SAGR., con vencimiento el 15.05.2026.
- 32. Certificado de Fianza N° F0066466 de fecha 14.05.2025, de Pro Garantía SAGR., con vencimiento el 07.07.2027.
- 33. DRV. VI N° 1624 Exento de fecha 10.07.2025, del Director (S) Regional de Vialidad O'Higgins al Señor Alcalde Comuna de Santa Cruz, que Aprueba Uso de Faja Fiscal.
- 34. Orden de Compra N° 3838-244-SE25 de fecha 25.07.2025.
- 35. Anexo de Contrato de fecha 29.07.2025.
- 36. Decreto Exento N° 2156 de fecha 29.07.2025, que Aprueba el Anexo de Contrato.
- 37. Memorándum N° 275 de fecha 01.08.2025, del Director de SECPLAN al Director de Obras Municipales, remite los Antecedentes de Aumento de Obra del Proyecto.
- 38. Endoso Póliza N° 23-000000012582-0 de fecha 13.08.2025, de Todo Riesgo de Construcción, de la Aseguradora HDI Seguros S. A., con vencimiento el 19.11.2025.
- 39. Endoso Póliza N° 11-000000093707-0 de fecha 13.08.2025, de Responsabilidad Civil General, de la Aseguradora HDI Seguros S. A., con vencimiento el 19.11.2025.
- 40. Endoso Póliza N° 23-000000012582-0 de fecha 14.08.2025, de Todo Riesgo de Construcción, de la Aseguradora HDI Seguros S. A., con vencimiento el 28.02.2026.
- 41. Endoso Póliza N° 11-000000093707-0 de fecha 14.08.2025, de Responsabilidad Civil General, de la Aseguradora HDI Seguros S. A., con vencimiento el 28.02.2026.
- 42. Acta de Reinicio de Obra de fecha 14.08.2025.

CONSIDERANDO:

- 1. La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz requiere la contratación para la ejecución del proyecto denominado Construcción de Espacios Públicos Sectores el Cruce y el Cóndor de Apalta.
- 2. Con fecha 05.12.2024, se realiza el Acta de Entrega de Terreno del Proyecto.
- 3. Se realiza la Paralización de la Obra de fecha 09.12.2024, por Modificaciones al Proyecto.
- 4. El Proyecto se financiará con recursos de los Fondos del Casino, Número de Cuenta 215.31.02.999.078.037.

DECRETO EXENTO N° 2419

- 1. **APRUEBESE** el Reinicio de Obra del Proyecto denominado "Construcción de Espacios Públicos Sectores El Cruce y Cóndor de Apalta", a partir del **14.08.2025**, a cargo del Contratista Don **Juan Alfonso Rencoret Valencia**, RUT N° 10.573.214-7, con domicilio en Pasaje Interior Soinca N° 353, Comuna de Nancagua.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE.


MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal


YAMIL ANDRÉS ETHIT ROMERO
Alcalde

C. c.:

- Alcaldía (01)
- SECPLAN (01)
- Archivo (01)