

SANTA CRUZ, 16 de Marzo de 2020.-

**VISTOS :**

- 1.- La Ley N° 19.886 y su Reglamento sobre Compras Públicas. y las facultades que me confieren la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus modificaciones.
- 2.- El Decreto Exento N° 51 de fecha 08.01.2020, que llama a propuesta pública.
- 3.- El Decreto Exento N° 353, de fecha 30.01.2020 adjudica Propuesta Pública.
- 4.- Decreto Exento N° 471 de fecha 10.02.2020, Aprueba Contrato.
- 5.- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 382 de fecha 11.03.2020.
- 6.- Decreto Exento N° 827 de fecha 11.03.2020 Aprueba aumento de obra.
- 7.- Orden de Compra N° 3863-8-SE19.
- 8.- Vale Vista N° 7484941
- 9.- Anexo de Contrato.

**CONSIDERANDO :**

1.- La necesidad que tiene el Departamento Administrativo de Educación Municipal de adquirir el aumento de obras para el Proyecto mejoras en cerramiento perimetral jardín infantil y sala cuna Villa Don Horacio.

2.- El Proyecto se financiara con cargo a FAEP 2019, Cuenta Presupuestaria N° 215.22.06.001.001.013.

**DECRETO EXENTO N° 879**

**1.- APRUEBASE**, en anexo de contrato contrato de fecha 13 de Enero del 2.020, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**, representada por su alcalde don GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO y don **JUAN ALFONSO RENCORET VALENCIA, Rut: 10.573.214-7**, por un monto de \$598.813.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).**



**FERMIN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS**  
Secretario Municipal



**GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO**  
Alcalde Municipalidad Santa Cruz

C. c.:  
- Alcaldía (01)  
- DAEM (01)  
-----/