

**VISTOS:**

1. La Ley Nº 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones;
3. Ordinario Nº 02330 de fecha 29.05.12, que Aprueba la Asignación de Recursos para el Proyecto **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
4. Tabla de Evaluación Técnica de fecha 21.08.12
5. Decreto Exento Nº 01594 de fecha 21.08.12, que Adjudica la Propuesta Pública denominada **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
6. Contrato de Trabajo A Suma Alzada de fecha 14.09.12.
7. Decreto Exento Nº 01874 de fecha 25.09.12, que Aprueba el Contrato de Trabajo A suma Alzada de la Obra **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
8. Carta del Señor Contratista Don René Octavio Corvalán Correa de fecha 20.02.13, sobre Aumentos y Disminuciones de Obra para el Proyecto **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
9. Oficio Ordinario Nº 000551 de fecha 22.03.13, al Señor Cristian Valdés Pérez, Jefe URS Rancagua, que solicita Aumento de Obra, Disminución y Obras Extraordinarias para la Obra **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
10. Carta del Señor Contratista Don René Octavio Corvalán Correa de fecha 23.04.13, sobre la Autorización de Aumento de Obra para el Proyecto **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
11. Oficio Ordinario Nº 000974 de fecha 05.06.13 al Señor SUBDERE Don Miguel Flores Vargas, enviando nuevo desglose de aumento de Obras y Obras Extraordinarias para el Proyecto **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
12. Presupuesto aprobado por la SUBDERE por \$ 166.906.713 para el Proyecto **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
13. Memorándum Nº 6247/2013 de fecha 07.06.13 del Coordinador Reconstrucción - Unidad Fondo Recuperación de Ciudades Señor Fernando Pérez Villagrán al Encargado Unidad Regional SUBDERE Señor Cristian Valdés Pérez, Autorizando Aumento de Obra para el Proyecto **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
14. Correo Electrónico de fecha 07.06.13 del Señor Coordinador Programa Reconstrucción Unidad Regional SUBDERE, que informa sobre la Aprobación de Recursos del Aumento de Obra para el Proyecto **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
15. Carta del Señor Contratista Don René Octavio Corvalán Correa de fecha 12.06.13, sobre respuesta a la Autorización de Aumento de Obra para el Proyecto **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
16. Decreto Exento Nº01132 de fecha 13.06.13, que Aprueba Aumento de Obra para la Obra denominada **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
17. Decreto Exento Nº01268 de fecha 05.07.13, que Modifica Aumento de Plazo del Aumento de Obra para la Obra denominada **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**, de 60 días corridos a 30 días corridos.
18. Decreto Exento Nº01339 de fecha 15.07.13, que Aprueba el Anexo de contrato, por un monto de \$166.906.713.- de la Obra denominada **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
19. La aprobación del proceso de reevaluación al Proyecto, con obtención de (RS) Recomendado favorablemente sin observaciones, de fecha 07.08.13 del Ministerio de Desarrollo Social.
20. Correo Electrónico de fecha 16.08.13 del Señor Coordinador Programa Reconstrucción Unidad Regional SUBDERE, que informa sobre la Aprobación de Recursos del Aumento de Obra para el Proyecto **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.
21. Decreto Exento Nº01862 de fecha 16.09.13, que Aprueba Anexo de contrato por Aumento de Obra para la Obra denominada **"Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz"**.

22. Carta del Señor Contratista Don René Octavio Corvalán Correa de fecha 20.11.13, solicita Aumento de Obras de 60 días corridos para el Proyecto "**Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz**".
23. Decreto Exento N°2532 de fecha 12.12.2013, Aprueba Aumento de Plazo para la Obra denominada "**Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz**" por un periodo de 60 (sesenta) días corridos, a contar del día 26/12/2013 hasta el 23/02/2014.
24. Contratista solicita Recepción Municipal a través del Libro de Obra con fecha 21.02.2014, e ingresa Solicitud de Recepción a la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Santa Cruz el día 28.02.2014.
25. Decreto Exento N°0510 de fecha 28.02.2014, Nombra a Profesionales para formar Comisión de Recepción de Proyecto para la Obra "**Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz**".

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad que tiene la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz de realizar la "Reposición Edificio Municipal Comuna de Santa Cruz".
2. El Propósito de poder entregar un producto final que cumpla con las expectativas de sus Mandantes, Proyectistas y la Comunidad toda de Santa Cruz
3. El Proyecto se financiará con recursos provenientes de la SUBDERE, a través del Fondo de Recuperación de Ciudades.

**DECRETO EXENTO N° 00981**

1. **APRUEBASE** Recepción Provisoria Final de fecha 20.03.2014, por la ejecución de la obra denominada "**REPOSICIÓN EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA DE SANTA CRUZ**", entre el Señor Contratista Don **RENÉ OCTAVIO CORVALÁN CORREA**, RUT. N°5.897.630-K, domiciliado en Avenida Recreo N°325, de la ciudad de Rancagua, y la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**, representada por su alcalde Don **GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO**, Cédula de Identidad N° 11.555.094-8, por el monto y plazo que en dicho instrumento Público se señala.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS**  
Secretario Municipal



**GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO**  
Alcalde

**GWAC/FMGR/GAGV/CMRC/edvs**

C. c.:

- Alcaldía (02)
- DOM (01)
- DAF (01)
- Adquisiciones (01)
- Transparencia (01)
- Archivo (02)

-----/