

SANTA CRUZ, 02 de Agosto de 2022.-

**VISTOS :**

1. Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Resolución Exenta N° 411 de fecha 15.05.2020 que acoge propuestas de proyectos elegibles y adjudica los Recursos para el financiamiento del Proyecto de Conservación de la Escuela Especial, RBD 2554.
3. Convenio de fecha 03.06.2020 entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.
4. Resolución Exenta N°540 de fecha 26.06.2020, que aprueba Convenio y su anexo entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.
5. Decreto Exento N°1.860 de fecha 01.07.2020, que aprueba Convenio y su anexo entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.
6. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1052 de fecha 27.07.2021.
7. Decreto Exento N° 1.985 de fecha 28.07.2021, que llama a Propuesta Pública.
8. Certificado N° 116 de Sesión Ordinaria 13° de fecha 02.11.2021, el Concejo Municipal autoriza la suscripción de contrato.
9. Certificado N° 121 de Sesión Ordinaria 14° de fecha 09.11.2021, el Concejo Municipal anula certificado de Acuerdo N°116 de fecha 02.11.2021.
10. Certificado N° 122 de Sesión Ordinaria 14° de fecha 09.11.2021, el Concejo Municipal autoriza la suscripción de contrato.
11. Decreto Exento N° 3.223 de fecha 09.11.2021, que adjudica Propuesta Pública.
12. Orden de Compra N° 3863-677-SE21.
13. Decreto Exento N° 3.439 de fecha 29.11.2021 que aprueba Contrato.
14. Decreto Exento N° 3.488 de fecha 02.12.2021 que aprueba Ampliación de plazo de entrega terreno.
15. Acta de Entrega a Terreno de fecha 21.12.2021.
16. Oficio N°14 del Representante Legal de Constructora Caicono SPA, que solicita aumento de plazo de ejecución.
17. Autorización de la DOM para aumento de Plazo.
18. Decreto Exento N°1629 de fecha 18.05.2022.
19. Informe Técnico de la Dirección de Obras Municipales, por solicitud aumento.
20. Decreto Exento N°1645, Apruébase Anexo de Contrato.
21. Oficio N°15 del Representante Legal de Constructora Caicono SPA, solicitando 2do Aumento de Plazo de ejecución de fecha 25.05.2022
22. Informe Técnico de la Dirección de Obras Municipales, solicitud 2do. Aumento de Plazo.
23. Autorización de la DOM para 2do Aumento de Plazo.
24. Decreto Exento N°1878, Apruébase 2do Aumento de plazo.
25. Oficio de la Dirección de Obras Municipales con fecha 18.05.2022, aplicación de multas.
26. Oficio N°13 del Representante Legal de Constructora Caicono SPA, con fecha 23.05.2022, apelación a multa aplicada por DOM.
27. Oficio de DOM, con fecha 14.06.2022, respuesta a oficio N°13.
28. Recepción provisoria con observaciones con fecha 16.06.2022
29. Recepción provisoria sin observaciones con fecha 04.07.2022
30. Informe con fotos de observaciones subsanadas
31. Boleta Garantía MAS AVAL N°B0120320
32. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

**CONSIDERANDO :**

1. La necesidad que tiene el Departamento de Educación Municipal de recepción provisoria de la obra "Proyecto de Conservación de la Escuela Especial".
2. Que, el proyecto se encuentra ejecutado.

**DECRETO EXENTO N° 2658**

1. **APRUEBESE, recepción provisoria** con fecha 04.07.2022 de la obra denominada "PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA ESPECIAL" según contrato suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**, representada por su alcalde don **GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO** y la **Unión Temporal de Proveedores formada por la empresa: CONSTRUCTORA CAICONA SPA.**, Rut: 76.951.815-0, **la empresa CONSTRUCTORA MOULIA ECHIBURÚ ASOCIADOS LTDA.**, Rut: 76.040.089-0 **y la empresa ROLANDO PRADO ARAYA**, Rut: 5.521.708-4.
2. ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL [WWW.MERCADOPUBLICO.CL](http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL).



**MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA**  
Secretario Municipal

**GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO**  
Alcalde

C. c.:  
- Alcaldía  
- DAEM

(01)  
(01)