REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
YAER/KNCJ/MJTE/MARR/CMRC/JJAL/rcp

(APRUEBA RECEPCIÓN DEFINITIVA)

SANTA CRUZ, 26 DE FEBRERO DE 2.025

VISTOS:

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Artículo N° 52 de la Ley N° 19.880 de fecha 29.05.2003, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
4. Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 07.12.2023 entre el Gobierno Regional de O´Higgins y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.
5. Certificado del Concejo Municipal N° 775 de fecha 07.12.2023, que Acuerda la Suscripción del Convenio de Transferencia de Recursos.
6. Resolución Exenta N° 1468 de fecha 21.12.2023, que Aprueba Convenio de Transferencia, suscrito entre el Gobierno Regional de O´Higgins y la Municipalidad de Santa Cruz, Proyecto FRIL 2023 "Mejoramiento de Caminos Sector Quinahue, Comuna de Santa Cruz".
7. Decreto Exento N° 235 de fecha 12.01.2024, que Aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos.
8. Decreto Exento N° 522 de fecha 26.01.2024, que Llama a Propuesta Pública.
9. Tabla de Evaluación Técnica de fecha 07.03.2024.
10. Certificado del Concejo Municipal N° 882 de Sesión Ordinaria 99° de fecha 19.03.2024, que Acuerda Autorizar la Suscripción de Contrato.
11. Decreto Exento N° 1.352 de fecha 20.03.2024, que Adjudica la Propuesta Pública.
12. Orden de Compra N° 3838-176-SE24 de fecha 02.04.2024.
13. Contrato a Suma Alzada de fecha 09.04.2024.
14. Decreto Exento N° 1.664 de fecha 09.04.2024, que Aprueba el Contrato.
15. Boleta de Garantía N° 0085364 de fecha 09.04.2024, del Banco Santander con vencimiento 03.06.2025.
16. Acta de Entrega de Terreno de fecha 16.04.2024.
17. Informe Técnico de fecha 05.06.2024 del ITO., que indica las razones de la Paralización.
18. Decreto Exento N° 2.841 de fecha 05.06.2024, que Paraliza la Obra.
19. Decreto Exento N° 3.767 de fecha 31.07.2024, que Reinicia la Obra.
20. Solicitud del Contratista de fecha 23.08.2024.
21. Acta de Recepción Provisoria de fecha 26.08.2024, sin observaciones.
22. Decreto Exento N° 4.218 de fecha 29.08.2024, que Aprueba Recepción Provisoria sin Observaciones.
23. Acta de Recepción Definitiva de fecha 26.02.2025.

CONSIDERANDO:

1. La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, requirió la contratación para la ejecución del proyecto denominado Mejoramiento de caminos sector Quinahue, comuna de Santa Cruz.
2. Acta de Recepción Provisoria de fecha 26.08.2024.
3. Decreto Exento N° 4.218 de fecha 29.08.2024, que Aprueba Recepción Provisoria sin Observaciones.
4. Acta de Recepción Definitiva de fecha 26.02.2025.
5. El Proyecto se financió con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Número de Cuenta 114.05.01.001.001.232.

DECRETO EXENTO N° 0532

1. **APRUÉBESE**, el Acta de Recepción Definitiva con fecha 26.02.2025 de la Obra denominada **"MEJORAMIENTO DE CAMINOS SECTOR QUINAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ"**, a cargo de la Empresa Contratista Nuevo Andes Ingeniería y Construcción Limitada, RUT N° 76.927.580-0, representada por Don Francisco Alejandro Díaz Cabrera, RUT N° 15.803.074-8, con domicilio en Callejón Los Toros S/N de la Comuna y Ciudad de Santa Cruz.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE.

I. MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL SANTA CRUZ

MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal

YAMIL ANDRÉS ETHIT ROMERO
Alcalde

C. c.:
- Alcaldía (01)
- SECPLAN (01)
- Archivo (01)

UN MEJOR SANTA CRUZ MUNICIPALIDAD