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MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ, 13 DE JUNIO DE 2.017 Séﬂ

SECPLAN

VISTOS:

1.

La Ley N© 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios;

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades y sus Modificaciones.

La Ficha de Evaluacion del Proyecto: “Aumento de Obras Construccién de Acera,
Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo Paniahue - Santa Cruz”

Presunto del contratista Correa y Pizarro Consultores Ltda.
Decreto Exento N° 1358 de fecha 24.05.17, Aprueba “Aumento de Obras

Construccién de Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo Paniahue
- Santa Cruz”

CONSIDERANDO:

1.

El sector de Paniahue es un barrio de un gran peso histérico y urbano de la ciudad de
Santa Cruz el cual se ha ido consolidando en proyectos que van rescatando su valor
patrimonial con intervenciones en el espacio publico considerando trabajos de aceras,
iluminacion paisajismo y rescate de los elementos arquitecténicos del sector como lo
es el Puente Viejo de Paniahue y el Eje Avenida Errazuriz. Ademas de lo anterior con
recursos Regionales Proyecto FRIL Patrimonial denominado: CONSTRUCCION DE
ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARONGO PANIAHUE -
SANTA CRUZ se efectudé parte del mejoramiento del borde con el objeto de
consolidar una circulacion peatonal y para lo cual se hace necesario ampliar esta
franja que hoy en dia se encuentra solo en parte con maicillo y el resto es solo tierra,
de esta forma se lograra generar un borde completamente pavimentado que responda
a la necesidad de acceso peatonal al Parque Urbano de Paniahue el cual se encuentra
en etapa de consolidacion de senderos y especies arbéreas.

El presupuesto que se detalla a continuacién corresponde a las partidas solicitadas al
Contratista que actualmente esta ejecutando las obras, con aprobacién de parte de la
Inspeccién Técnica de Obras.

El Programa se financiara con recursos proveniente de los Fondos del Casino, Nimero
de Cuenta 215.31.02.999.078.001.

DECRETO

EXENTO N° 01548
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APRUEBESE el Aumento de Presupuesto en el valor que asciende a $10.261.133.-
(Diez millones doscientos sesenta y un mil ciento treinta y tres pesos) para la
ejecucion del Contrato de la obra: "CONSTRUCCION DE ACERA, BARANDA Y
MURO BORDE ESTERO CHIMBARONGO PANIAHUE - SANTA CRUZ” entre la
empresa CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LTDA., Rut N° 76.060.321-K,
domiciliada en Avenida Errazuriz N° 791, de la comuna de Santa Cruz, y la Ilustre

Municipalidad de Santa cruz representada por su Alcalde don GUSTAVO WILLIAM
AREVALO CORNEJO, Rut N° o por monto y plazo que en dicho
instrumento publico se sefala.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

fo

Secret

GWAC/MARR/FMGR/GAGV/Igd

Cc.

C.:

- Alcaldia
- boMm
- DAF
- Adquisiciones (01)
- Transparencia (01)

- Archivo

(02)
(01)
(01)

(01)



	decreto_9508

