




INFORME FINAL "AUDITORÍA A LOS CONTRATOS DE ACTIVIDADES MASIVAS"

Fiesta de la Vendimia - Santa Cruz 2023

Dirección de Control



INTRODUCCIÓN

La fiesta de la Vendimia de Colchagua es uno de los atractivos turísticos más importantes del país, logrando reflejar las tradiciones y cultura chilena, a través de dos las principales actividades económicas desarrollados a lo largo de la historia en Chile: la agricultura y vitivinicultura. Estos ya forman parte del paisaje cultural de la zona centro del país, destacando dentro de este territorio el Valle de Colchagua, zona producción de vinos de excelencia, por la calidad de sus tierras, particularidad climática y el trabajo de su gente.

Por lo que para dar cumplimiento al "Plan Anual de Auditorías 2023". Esta Dirección de Control ha realizado la auditoria a los contratos de carácter masivo a la actividad "Fiesta de la Vendimia de Colchagua – Santa Cruz 2023", realizada durante los días 03, 04 y 05 de marzo del 2023.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la auditoría es fiscalizar el fiel cumplimiento de los servicios contratados para la realización de la actividad "Fiesta de la Vendimia – Santa Cruz 2023".

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Continuar con el marco del "Plan Anual de Auditorías 2023".
- ✓ Realizar seguimiento de las actividades en base a su planificación y desarrollo.
- ✓ Verificar de forma presencial el cumplimiento de las actividades y servicios contratados.
- ✓ Recopilar información relevante para la ejecución del evento.
- ✓ Verificar que los actos administrativos relacionados a la actividad, cumplan con los procedimientos internos y con la normativa vigente que los regula.
- ✓ Evaluar el desempeño realizado por los Inspectores Técnicos de Servicio.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Respecto a la metodología de evaluación aplicada, se analizaron por completo los actos administrativos necesarios para la ejecución de la actividad "Fiesta de la Vendimia – Santa Cruz 2023", más una evaluación en terreno realizada por el equipo de trabajo de la Dirección de Control realizada durante los días 02, 03, 04 y 05 de marzo del 2023 en las instalaciones que se desarrollaron las actividades. Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los términos de referencia por cada servicio contratado.

Para su evaluación, se consideraron los contratos relacionados con los siguientes servicios:

1. Producción Técnica y Artística del evento.
2. Toldos, barreras de seguridad, graderías y mobiliario.
3. Seguridad del evento.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1. Producción Técnica: “CONTRATACIÓN FICHA TÉCNICA FIESTA DE LA VENDIMIA SANTA CRUZ 2023”:

En cuanto a la gestión de los actos administrativos para la contratación de los servicios requeridos, estos fueron los siguientes:

- Memorándum N°05 del 05 de enero del 2023, de la Encargada de la Oficina de Turismo dirigido al Administrador Municipal, solicitando autorizar decreto que aprueba programa denominado “Fiesta de la Vendimia de Colchagua – Santa Cruz 2023”.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°044 de fecha 03 de enero del 2023 de la Directora de Administración y Finanzas.
- Decreto Exento N°50 del 06 de enero del 2023, “Apruébese Programa denominado, “Fiestas de la Vendimia de Colchagua – Santa Cruz 2023”.
- Memorándum N°25 de fecha del 19 de enero del 2023, de la Encargada de la Oficina de Turismo solicitando licitar la Producción Técnica y Artística Fiesta de la Vendimia Santa Cruz 2023.
- Decreto Exento N°0358 del 24 de enero del 2023, “Llámesese a Propuesta Pública denominada “PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTISTICA FIESTA DE LA VENDIMIA SANTA CRUZ 2023” y “APRUÉBESE las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Formatos, Itinerario y Anexos que se encuentren en documentos adjuntos y que forman parte integrante del presente Decreto”.
- Decreto Exento N°0881 del 21 de febrero del 2023, “Declárese Desierta a Propuesta Pública denominada “PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTISTICA FIESTA DE LA VENDIMIA SANTA CRUZ 2023””.
- Decreto Exento N°0922 del 24 de febrero del 2023, “AUTORICE TRATO DIRECTO, conforme al artículo 10 N°7 letra “I” del Reglamento de la Ley de Compras Públicas la Contratación del servicio “PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTISTICA FIESTA DE LA VENDIMIA SANTA CRUZ 2023, por un valor de \$151.130.000 IVA incluido” con la Empresa “ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO, RUT: 14.500.264-8.
- Orden de Compra N°3838-117-SE23, aceptada con fecha 14-02-2023.
- Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de los Servicios, garantizado a través de “CERTIFICADO DE FIANZA N°107830WEB” del 27 de febrero del 2023.
- Decreto Exento N°0945 del 27 de febrero del 2023, que aprueba contrato.

A continuación, el detalle de los Requerimientos Técnicos Fiesta de la Vendimia – Santa Cruz 2023, donde se hizo una selección de muestra por cada escenario y espacio en que se realizó el evento. Los cuales fueron supervisados por la Dirección de Control:

TABLA DE EVALUACIÓN: FICHA TÉCNICA, ESCENARIO 1 – PLAZA DE ARMAS			
ÍTEMS	FECHAS		
SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN	03/03/23	04/03/23	05/03/23
16 Sistema Line Array DB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6 Sistema Line Array Sub-Bajo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10 Monitor de piso full rango QSCK12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2 Consola digital mínimo 32 canales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	03/03/23	04/03/23	05/03/23
14 Cabeza móviles beam	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8 bri brute led 2 lámparas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6 foco Fresnel 2000w	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2 hazer martin magnum 2500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA AUDIOVISUAL	03/03/23	04/03/23	05/03/23
1 pantalla LED de 5x3 mts. P3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 procesador de pantalla led	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EQUIPO TÉCNICO	03/03/23	04/03/23	05/03/23
2 técnicos en sonido	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 operador iluminación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTRUCTURAS Y ESCENARIOS	03/03/23	04/03/23	05/03/23
1 Escenario de 10,21 mts x 10,21 mts x 1,5 mts de alto con fondo de 2 mts de alto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLIMIENTO (%)	100%	100%	100%

TABLA DE EVALUACIÓN: FICHA TÉCNICA, ESCENARIO 2 – PATIO FOLCLORE			
ÍTEMS	FECHAS		
SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN	03/03/23	04/03/23	05/03/23
6 sistemas Line Array aéreo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4 sub wofer 3000W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6 monitores de piso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 Consola digital mínimo 32 canales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	03/03/23	04/03/23	05/03/23
6 Cabezas móviles beam r15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2 bri brutte led 2 lámparas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4 foco Fresnel 1000w	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 consola de iluminación, interface y/o software	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EQUIPO TÉCNICO	03/03/23	04/03/23	05/03/23
1 técnico en sonido	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 eléctrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTRUCTURAS Y ESCENARIOS	03/03/23	04/03/23	05/03/23
1 Escenario 8 mts x 5 mts x 50 cm de alto, o similar	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLIMIENTO (%)	100%	100%	100%

TABLA DE EVALUACIÓN: FICHA TÉCNICA, ESCENARIO 3 – PATIO JUVENIL			
ÍTEMS	FECHAS		
SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN	03/03/23	04/03/23	05/03/23
16 Sistema Line Array DB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4 sub wofer 3000W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6 monitores de piso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 Consola digital de Midas m32/ stage box	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	03/03/23	04/03/23	05/03/23
6 Cabezas móviles beam r15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2 bri brutte led 2 lámparas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12 par LED X 100 W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 consola de iluminación, interface y/o software	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA AUDIOVISUAL	03/03/23	04/03/23	05/03/23
1 pantalla LED de 3x2 mts. P3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 procesador de pantalla led AMS-MVP50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EQUIPO TÉCNICO	03/03/23	04/03/23	05/03/23
1 técnico en sonido	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 visualista	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTRUCTURAS Y ESCENARIOS	03/03/23	04/03/23	05/03/23
2 Malacates 4,5 mts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 Truss Contraluz 9 mts 30-30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLIMIENTO (%)	100%	100%	100%

TABLA DE EVALUACIÓN: FICHA TÉCNICA, ESCENARIO 4 – ESTADIO MUNICIPAL			
ÍTEMS	FECHAS		
	03/03/23	04/03/23	05/03/23
SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN	03/03/23	04/03/23	05/03/23
20 Sistemas Line Array Rcf Hdl 50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10 SISTEMAS SUB-BAJOS ACTIVOS RCF 9007as	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12 Monitores Activos RCF NX15SMA SIDEFIELD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Controlador Digital Dbx Drive Rack 4800	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	03/03/23	04/03/23	05/03/23
16 Móviles beam 10R POINTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16 Móviles wash LED AURA 18*15W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14 Barras LED RGBWAV, 18 x 15 watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 Consola MA Comand WING, FADER WING	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA AUDIOVISUAL	03/03/23	04/03/23	05/03/23
1 pantalla LED de 5x3 mts. P3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2 pantalla LED DE 3x2 mts p6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2 procesador de pantalla led AMS-MVP50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EQUIPO TÉCNICO	03/03/23	04/03/23	05/03/23
2 técnicos en sonido	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 visualista	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 operador en iluminación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 eléctrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTRUCTURAS Y ESCENARIOS	03/03/23	04/03/23	05/03/23
12,85 Frente, 7,71 Fondo, 1,70 Y 2.20 Altura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Coquete Layher Escenario Completo 12.85 Mts X 10.28 X 10 Mts De Altura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLIMIENTO (%)	100%	100%	100%

A continuación, se presenta al detalle de Programación Artística supervisada por la Dirección de Control según "Acta de Visitas Auditoría a las Actividades Masivas: "FIESTA DE LA VENDIMIA", firmada por Encargada de Oficina de Turismo:

TABLA DE EVALUACIÓN: PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA FIESTA DE LA VENDIMIA - SANTA CRUZ 2023				
DÍA	LUGAR	HORARIO	AGRUPACIÓN	OBSERVACIÓN
03/03/2023	ESCENARIO 1 - PLAZA DE ARMAS	21:30	ACTO INAGURAL	CUMPLE
		22:00	LOS VASQUES	CUMPLE
		23:30	ALEX ORTIZ	CUMPLE
		00:30	LUMAQUINOS ALEGRES	CUMPLE
	ESCENARIO 2- PLAZA DE JUEGOS	18:15	EZ GUYS BAND	CUMPLE
		21:00	DOBLE DADDY YANKEE	CUMPLE
		22:00	DJ REZ	CUMPLE
23:00		DJ DREE	CUMPLE	
04/03/2023	ESCENARIO 3 - PLAZA DE JUEGOS	11:00	INAUGURACIÓN PATIO FOLCLOR	CUMPLE
	ESCENARIO 1 - PLAZA DE ARMAS	19:45	CHANCHO EN PIEDRA	CUMPLE
	ESCENSARIO 4 - ESTADIO MUNICIPAL	20:45	HECHIZO	CUMPLE
		22:10	PAMELA LEIVA	CUMPLE
		23:30	CAMI	CUMPLE
05/03/2023	ESCENARIO 2- PLAZA DE JUEGOS	19:30	AUTOTRASNPARENTE	CUMPLE
	ESCENARIO 1 - PLAZA DE ARMAS	20:30	DOBLE ANA GABRIEL	CUMPLE
		21:50	NOCHE DE BRUJAS	CUMPLE
CUMPLIMIENTO (%)				100%

Evaluación al Inspector Técnico Servicio (ITS):

El ITS definido para este contrato, según Decreto Exento N°0358 del 24 de enero del 2023 corresponde a la Encargada de Oficina de Turismo: Srta. Natali González Zúñiga (Profesional Grado 12°). La cual se encontraba constantemente en terreno, supervisando y gestionando las actividades, además de colaborar con las consultas relacionadas a esta auditoría.

2. Producción Técnica: “TOLDOS, BARRERAS DE SEGURIDAD, GRADERÍAS Y MOBILIARIO FIESTA DE LA VENDIMIA 2023”:

En cuanto a la gestión de los actos administrativos para la contratación de los servicios requeridos, estos fueron los siguientes:

- Decreto Exento N°50 del 06 de enero del 2023, “Aprueba el Programa denominado, “Fiestas de la Vendimia de Colchagua – Santa Cruz 2023”.
- Memorándum N°25 del 19 de enero del 2023, de la Encargada de la Oficina de Turismo solicitando licitar Toldos, Barreras de Seguridad, Graderías y Mobiliario Fiesta de la Vendimia 2023.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°000004 de fecha 03 de enero del 2023 de la Directora de Administración de Finanzas.
- Decreto Exento N°0364 del 24 de enero del 2023, “Llámesese a Propuesta Pública denominada “TOLDOS, BARRERAS DE SEGURIDAD, GRADERÍAS Y MOBILIARIO FIESTA DE LA VENDIMIA 2023” y “APRUÉBESE las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, Formatos, Interinarios y Anexos”.
- Decreto Exento N°0865 del 21 de enero del 2023, “Declárese Desierta a Propuesta Pública denominada “TOLDOS, BARRERAS DE SEGURIDAD, GRADERÍAS Y MOBILIARIO FIESTA DE LA VENDIMIA 2023”, autorizada Decreto Exento N° 0364 de fecha 24 de enero del 2023, según Resolución de Acta de Deserción de fecha 20 de febrero del 2023.
- Decreto Exento N°0921 del 24 de febrero del 2023, “AUTORICE TRATO DIRECTO, conforme al artículo 10 N°7 letra “I” del Reglamento de la Ley de Compras Públicas la Contratación del servicio “TOLDOS, BARRERAS DE SEGURIDAD, GRADERÍAS Y MOBILIARIO FIESTA DE LA VENDIMIA 2023”, por un valor de \$40.000.000 IVA incluido” a la Empresa “SONIDO NEGRO PRODUCCIONES SPA”, RUT: 76.739.669-4”.
- Orden de Compra N°3838-116-SE23, aceptada con fecha 24 de febrero del 2023.
- Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de los Servicios, garantizado a través de “POLIZA N°B996EC10” del 27 de febrero del 2023. (Cumple con plazos, monto y cobertura).
- Decreto Exento N°0944 del 27 de febrero del 2023, que aprueba contrato.

En el caso de la contratación de la Producción Técnica de Toldos, Barreras de Seguridad, Graderías y Mobiliario Fiesta de la Vendimia 2023, se realizó una selección muestral de todas las actividades. A continuación, el detalle de los requerimientos técnicos Sectores supervisados por la Dirección de Control:

TABLA DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN TÉCNICA DE TOLDOS, BARRERAS DE SEGURIDAD, GRADERÍAS Y MOBILIARIO FIESTA DE LA VENDIMIA 2023	
02, 03 y 04 DE MARZO: BACK STAGE Y TOLDOS (11:00 HRS.)	
ÍTEMS	OBSERVACIÓN
Back Stage Escenario 1- Plaza de Armas (10 x4 mts), con 2 separaciones, con iluminación y cubrepiso	CUMPLE
Toldo Calle 21 de mayo (85 mts. de largo x 7 mts. de ancho), altura 5mts. (pareja), telas bistrech, "batientes", con una separación de 30 cm., según paleta de colores definidas por la organización, limpias y en buen estado, cenefa blanca; con 10 focos tipo lámpara (iluminación LED); instalación de 28 stand de 3 mts. de frente x 3 mts. de fondo x 3 mts. de alto, con estructuras rígidas (vigas) forradas en color blanco, con separaciones en tela (en línea - según emplazamiento)	CUMPLE
Toldo Sede Adulto Mayor (25 x 25 mts.), 2 aguas, con altura hombro 4 mts. y cumbreira 5 mts, con tela Blackout (blanca), cenefa blanca; o 1 agua (altura 5 metros)	CUMPLE - Cambio de Partida (Tela)
Toldo Patio de Degustación (Plaza de Juegos - costado Preuniversitario) 20 x 10 mts.; altura 5 mts. (pareja), con tela blackout (blanca), cenefa blanca, con 2 focos tipo lámpara (iluminación)	CUMPLE - Cambio de Partida (Tela)
Toldo juegos de vendimia (40 x 10 mts.), 1 agua (altura 5 metros) con tela blackout (blanca), cenefa blanca.	CUMPLE - Cambio de Partida (Tela)

03 Y 04 DE MARZO: MOBILIARIO (12:00 HRS.)	
ÍTEMS	OBSERVACIÓN
Telas de separación para 6 stands ubicados en plaza de juegos bajo la pérgola, de 3 m. de fondo x 4 m. de ancho.	CUMPLE - Cambio de Partida (Separación por Treillage)
Sistema de Ventilación con Nebulización de Agua/ Ventiladores auto soportados.	CUMPLE -Cambio de Nebulizador por Ventilador
Graderías para juegos de vendimia: 60 m. de gradería, con módulos de 2,75 m. de fondo por 3 m. de ancho por 2,40 m. de alto; 3 corridas de tirante de seguridad, 6 peldaños de madera y estructuras blancas. Además, debe contar con memoria de cálculo.	CUMPLE
Barreras de seguridad de 1.5 m. por 1.6 m. de alto.	CUMPLE
CUMPLIMIENTO (%)	100%

Observaciones: Según verificación en terreno por parte de la Dirección de Control, se evidenciaron cambios en los requerimientos técnicos en relación al tipo de tela o tipo de material, utilizado en las diferentes áreas donde se desarrolló la actividad. Estos cambios, fueron justificados, según "INFORME TÉCNICO" de fecha 27 de febrero del 2023 emitido por el Inspector Técnico de la Obra el cual indica que las modificaciones efectuadas son favorables al municipio.

Evaluación al Inspector Técnico Servicio (ITS):

El ITS definido para este contrato, según Decreto Exento N°0364 del 24 de enero del 2023 corresponde a la Encargada de Oficina de Turismo, Srta. Natali González Zúñiga (Profesional Grado 12°) la cual se encargó de inspeccionar la correcta instalación de los Mobiliarios involucrados. Y al ITO designado por la Dirección de Obras Municipales, Sr. Juan Ávila López (Profesional Grado 11°), el cual se encargó de revisar y comprobar la correcta instalación de los Toldos y Graderías. Los cuales se encontraban constantemente en terreno, supervisando y gestionando las actividades, además de colaborar con las consultas relacionadas a esta auditoría.

3. Servicio de Seguridad: "CONTRATACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD FIESTAS DE LA VENDIMIA 2023".

En cuanto a la gestión de los actos administrativos para la contratación de los servicios requeridos, estos fueron los siguientes:

- Decreto Exento N°50 del 06 de enero del 2023, "Aprueba el Programa denominado, "Fiestas de la Vendimia de Colchagua – Santa Cruz 2023".
- Memorándum N°61 del 8 de febrero del 2023, de la Directora de Seguridad Pública solicitando contratación de servicios de guardias para la Fiesta de la Vendimia
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°294
- Decreto Exento N°790 del 15 de febrero del 2023, "1. APRUÉBESE, las Especificaciones Técnicas de la presente adquisición. 2. APRUÉBESE, el Servicio Conexo del Servicio denominado "CONTRATACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD FIESTAS DE LA VENDIMIA 2023" a la empresa "BULLMASTIFF SECURITY SPPA, Rut: 76.314.909-9" en Unión Temporal de Proveedores con la empresa "CATALINA INVERSIONES SPA, Rut: 76.714.848-8", por un monto de \$19.575.500 IVA Incluido".
- Orden de Compra N°3838-91-SE23, aceptada con fecha 26 de febrero del 2023.
- Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de los Servicios, garantizado a través de "CERTIFICADO DE FIANZA N°107696WEB-F" del 03 de marzo 2023. (Cumple con plazos, monto y cobertura).
- Decreto Exento N°941 del 27 de febrero del 2023, que aprueba contrato.

A continuación, detalle de Servicio de Seguridad, supervisada por la Dirección de Control a través de Acta de Visitas Auditoría a las Actividades Masivas: "FIESTA DE LA VENDIMIA", firmada por Directora de Seguridad Pública:

TABLA DE EVALUACIÓN: GUARDIAS FIESTA DE LA VENDIMIA 2023				
FECHA	HORARIO	CANT. GUARDIAS	UBICACIÓN	OBS.
03/03/2023 04/03/2023 05/03/2023	10:00 - 01:00	1	Calle General del Canto	CUMPLE
		1	Nicolas Palacios esq. 21 de mayo	CUMPLE
		1	Díaz Besoain con Castro Patiño	CUMPLE
		1	21 de Mayo esq. José Toribio Medina	CUMPLE
		1	Orlandi (Jumbo)	CUMPLE
		1	Sanfurgo c/José Toribio Medina	CUMPLE
03/03/2023 04/03/2023 05/03/2023	12:00 - 01:00	4	Escenario principal (Plaza de Armas)	CUMPLE
		1	Escenario Sanfurgo con Casanova	CUMPLE
		1	Escenario José Toribio Medina	CUMPLE
		1	Escenario Marianela Hinojosa	CUMPLE
03/03/2023 04/03/2023 05/03/2023	10:00 - 01:00	2	Orlandi con Casanova	CUMPLE
	12:00 - 01:00	2	Desde Sanfurgo a Cancino	CUMPLE
		2	Desde Casino a Plaza de Armas	CUMPLE
		2	Desde Casanova a 21 de mayo	CUMPLE
		2	Desde Cancino a Díaz Besoain	CUMPLE
		2	Desde Díaz Besoain a Nicolas Palacios	CUMPLE
		2	Desde Nicolas Palacios a Plaza de Armas	CUMPLE
03/03/2023 04/03/2023 05/03/2023	12:00 - 01:00	2	Portón entrada Principal Apoyo servicio higiénico municipal	CUMPLE
03/03/2023	16:00 - 23:00	1	Apoyo venta entradas - DIDECO	CUMPLE
04/03/2023	10:00 - 21:00	1	Apoyo venta entradas - DIDECO	CUMPLE
04/03/2023	18:00 - 22:30	2	Apoyo venta entradas - GIMNSIO	CUMPLE
06/03/2023	01:00 - 08:00	6	Fiscalización Nocturna – Radio plaza y alrededor	CUMPLE
04/03/2023	17:45 - 02:00	12	Apoyo evento sector E stadio	CUMPLE
CUMPLIMIENTO (%)				100%

2

Evaluación al Inspector Técnico Servicio (ITS):

El ITS definido para este contrato, según Decreto Exento N°2.735 del 27 de septiembre del 2021 corresponde a la Directora de Seguridad Pública: Srta. Nadia Aguilera Reyes (Directivo Grado 8°). La cual se encontraba constantemente en terreno, supervisando y gestionando las actividades, además de colaborar con las consultas relacionadas a esta auditoría.

CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento del programa "Fiesta de la Vendimia de Colchagua – Santa Cruz 2023", la revisión de los actos administrativos necesarios para realizar las actividades y la fiscalización en terreno por parte de la Dirección de Control durante la ejecución de los contratos. Se concluye que los servicios contratados para las actividades de Fiesta de la Vendimia se realizaron con un cumplimiento del 100%, tal como se detalla en el siguiente cuadro de resumen:

TABLA DE RESUMEN "GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, FIESTA DE LA VENDIMIA 2023"	
SERVICIOS CONTRATADOS	GRADO CUMPLIMIENTO
Producción Técnica y Artística del Evento.	100%
Toldos, Barreras de Seguridad, Graderías y Mobiliario	100%
Seguridad Del Evento.	100%

Por lo tanto, los servicios contratados para el evento, cumplieron a cabalidad con lo estipulado en las Bases Administrativas y Requerimientos Técnicos afines a la actividad. Los cuales, fueron cancelados a través de los siguientes Estados de Pagos:

SERVICIOS CONTRATADOS	DECRETOS DE PAGOS
Producción Técnica Y Artística Del Evento.	N°23001103 del 04 abril 2023
Toldos, Barreras de Seguridad, Graderías y Mobiliario	N°23001104 del 04 abril 2023
Seguridad Del Evento.	N°23000887 del 10 marzo 2023


YOSELIN REYES PÉREZ
AUDITOR DE CONTROL


MAURICIO ROJAS ROMÁN
DIRECTOR DE CONTROL