

SANTA CRUZ, 05 de Abril de 2019.-

VISTOS :

- 1.- La Ley N° 19.886 y su Reglamento sobre Compras Públicas. y las facultades que me confieren la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus modificaciones.
- 2.- Decreto Exento N° 2975 de fecha 13.07.2018, que autoriza la firma del Administrador Municipal.
- 3.- Bases Administrativas "Mantenimiento en electricidad y clima Escuela Millahue de Apalta".
- 4.- El Decreto Exento N° 780 de fecha 07.03.2019, que llama a Propuesta Pública.
- 5.- El Decreto Exento N° 1064 de fecha 29.03.2019, que adjudica la Propuesta Pública.
- 6.- El Decreto Exento N° 1074 de fecha 29.03.2019, aprueba contrato.
- 7.- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 659 de fecha 05.04.2019.
- 8.- Presupuesto Aumento de Obra.
- 9.- Especificaciones Técnicas.

CONSIDERANDO :

- 1.- La necesidad que tiene el Departamento de Administración de Educación Municipal de realizar aumento de obra en la contratación "Mantenimiento en electricidad y clima Escuela Millahue de Apalta".
- 2.- Lo indicado en el Punto 16.3 de las Bases Administrativas "Disminución y aumentos de obras y plazos de ejecución".
- 3.- Qué, el proyecto se financiara con cargo a FAEP 2017, cuenta Presupuestaria N° 215.22.06.001.001.013.

DECRETO EXENTO N° 1147

- 1.- **APRUÉBASE**, el Aumento de obra por un valor de \$ 722.273 (Setecientos veintidós mil doscientos setenta y tres pesos) para la ejecución de "**MANTENIMIENTO EN ELECTRICIDAD Y CLIMA ESCUELA MILLAHUE DE APALTA**", con la empresa **SOC. J.M. INGENIERÍA LTDA., Rut: 76.025.957-8.**
- 2.- **CONSIDÉRESE**, vigente el plazo de ejecución de la obra.
- 3.- **PROCÉDASE**, a confeccionar la Orden de Compra.
- 4.- **REDACTESE**, el anexo de contrato correspondiente por parte de la Asesoría Jurídica.
- 5.- Por orden del Sr. Alcalde.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL.


FERMIN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS
Secretario Municipal


GONZALO ANDRÉS GALVEZ VENEROS
Administrador Municipal

C. c.:
- Alcaldía (01)
- DAEM (01)