

VISTOS:

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. La Ficha de Evaluación del Proyecto: **"AUMENTO DE OBRA SEDE VILLA MAGISTERIO"**
4. Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 1870 de fecha 24.10.19 de la Jefa Departamento de Finanzas.
5. Informe Técnico del Director de Obras Municipales y del ITO.
6. Decreto Exento N° 3.814 de fecha 02.12.19, Aprueba Proyecto denominado **"AUMENTO DE OBRA SEDE VILLA MAGISTERIO"**

CONSIDERANDO:

1. Dar término a las obras de terminación de la Sede Comunitaria Villa Magisterio para que pueda funcionar, se solicitó a la empresa encargada de los trabajos mejorar algunas instalaciones, de tal manera de asegurar el fiel cumplimiento de la normativa vigente, y así proteger a los usuarios al momento de hacer uso de los servicios.
2. El Programa se financiará con recursos proveniente de los Fondos del Casino, Número de Cuenta 215.31.02.999.078.001.-

DECRETO

EXENTO N° 3.893

1. **APRUÉBESE** el Aumento de Obras por Aumento de Partidas del Proyecto denominado **"AUMENTO DE OBRA SEDE VILLA MAGISTERIO"** por un Monto Total de **\$ 963.186** (Novecientos sesenta y tres mil ciento ochenta y seis pesos) Impuesto Incluido a la empresa **SOCIEDAD AVILA E HIJO LTDA.**, RUT N° 76.117.924-1, representada por el Señor **BORIS EDGARDO AVILA MEDINA**, RUT N° 14.012.466-4, ambos con domicilio en Laguna Cáhul N°933 de la comuna de Santa Cruz.
2. **PROCÉDASE** a confeccionar el Anexo de Contrato respectivo por el Asesor Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz y a confeccionar la Orden de Compra respectiva por el Departamento de Adquisiciones de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS
Secretario Municipal



GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO
Alcalde

GWAC/PAC/FGR/GGV/lgd

c. c.:

- Alcaldía (1)
- Depto. Finanzas (1)
- Transparencia (1)
- Archivo (1)