

SANTA CRUZ, 13 de Abril del 2020.-

**VISTOS :**

- 1.- La Ley N° 19.886 y su Reglamento sobre Compras Públicas. y las facultades que me confieren la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus modificaciones.
- 2.- Decreto Exento N° 2975 de fecha 13.07.2018, que autoriza la firma del Administrador Municipal.
- 3.- Bases Administrativas "Rehabilitación Integral en baños de la Escuela Isla de Yáquil".
- 4.- El Decreto Exento N° 497 de fecha 12.02.2020, que llama a Propuesta Pública.
- 5.- El Decreto Exento N° 689 de fecha 27.02.2020, que adjudica la Propuesta Pública.
- 6.- El Decreto Exento N° 769 de fecha 04.03.2020, aprueba contrato.
- 7.- Acta de Entrega de Terreno.
- 8.- Decreto Exento N° 1083 de fecha 03.04.2020 Aprueba Aumento de Obra.
- 9.- Orden de Compra N° 3863-170-SE20 de fecha 09.04.2020.
- 10.- Decreto Exento N° 1145 de fecha 13.04.2020 Aprueba Anexo de Contrato.

**CONSIDERANDO :**

1.- La necesidad que tuvo el Departamento de Administración de Educación Municipal de realizar un aumento de obra en la contratación "Rehabilitación Integral en baños de la Escuela Isla de Yáquil".

2.- Qué, el proyecto se financiara con cargo a FAEP 2018, cuenta Presupuestaria N° 215.22.06.001.001.013.

**DECRETO EXENTO N° 1147**

**1.- APRUEBA,** reinicio de obras del Proyecto denominado "REHABILITACIÓN INTEGRAL EN BAÑOS DE LA ESCUELA ISLA DE YÁQUIL", paralizadas según Decreto Exento N° 1083 de fecha 03.04.2020.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL.**



**FERMIN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS**  
Secretario Municipal



**GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO**  
Alcalde

C. c.:  
- Alcaldía (01)  
- DAEM (01)  
-----/