

**VISTOS:**

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Resolución Exenta N° 3305 de fecha 23.03.2020, que Aprueba Proyectos y Distribuye Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) Línea Emergencia a la Comuna de Santa Cruz.
4. Ingreso Municipal N° 98202000000115 de fecha 13.04.2020.
5. Decreto Exento N° 01618 de fecha 02.06.2020, que Llama a Propuesta Pública.
6. Certificado N° 0028 de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 20.07.2020.
7. Tabla de Evaluación Técnica de Licitación de fecha 23.07.2020.
8. Certificado N° 867 de fecha 04.08.2020 del Concejo Municipal, que Acuerda Autorizar la Contratación de la Licitación.
9. Decreto Exento N° 02118 de fecha 05.08.2020, que Adjudica la Propuesta Pública.
10. Decreto Exento N° 2280 de fecha 21.08.2020, Aprueba contrato.
11. Acta de Entrega de Terreno de fecha 02.11.2020.


**CONSIDERANDO:**

1. La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz requiere la contratación para la ejecución de la obra **"Mejoramiento Aceras, Equipamiento Urbano y Construcción Área Verde Calle Ramón Sanfurgo, Tramo Villa Arauco – Villa El Rosario"**, ubicada en el mismo Sector de Ramón Sanfurgo de la Comuna de Santa Cruz.
2. El Proyecto se financiara con recursos provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) Línea Emergencia. Número de Cuenta 215.31.02.999.006.051.

**DECRETO EXENTO N° 0212**

1. **APRÚEBESE** Aumento de Plazo de Ejecución por un periodo de 23 días corridos de la Obra denominada **"MEJORAMIENTO ACERAS, EQUIPAMIENTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE CALLE RAMÓN SANFURGO, TRAMO VILLA ARAUCO – VILLA EL ROSARIO"** Código **1-C-2018-674**, a cargo de la Empresa **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA.**, RUT N° 76.097.826-4, representada por don **MAXIMILIANO MONTES CID**, RUT. N° 8.387.051-6, ambos domiciliados en Calle Calderón N° 90 de la Ciudad de Rancagua.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**FERMÍN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS**  
Secretario Municipal



**GUSTAVO WILIAM AREVALO CORNEJO**  
Alcalde

GWAC/FMGR/CMRC/edvs

c. c.:  
- Alcaldía (02)  
- Adquisiciones (01)  
- Archivo (01)