

VISTOS:

1. Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. ORD N°305 de fecha 31.07.2023, de Director Subrogante Instituto Politécnico Santa Cruz a Director Departamento de Educación Municipal Solicitando Autorizar Habilitación de espacios Deportivos Instituto Politécnico Santa Cruz.
4. Memorándum N° 183 de fecha 31.07.2023, de Encargado de Infraestructura DAEM a Jefa de Finanzas DAEM solicitando la aprobación del proyecto "**HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ**"
5. Certificado De Disponibilidad Presupuestaria N° 1469 De Fecha 27.09.2023
6. Decreto Exento N° 4174 de fecha 27.09.2023, que Llama a Propuesta Pública.
7. Acta de Evaluación de fecha 20.12.2023.
8. Evaluación de Experiencia de Encargado de Infraestructura DAEM.
9. Certificado N° 796 de fecha 27.12.2023, Sesión Extraordinaria N°77 del Concejo Municipal que Aprueba la Contratación.
10. Decreto Exento N° 5724 de fecha 27.12.2023, que Adjudica licitación "**HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ**", ID: 3863-99-LQ23, al proveedor **CONSTRUCTORA LOS CONDORES SPA.**
11. Reclamo INC-834692-B6G7Q6 ante la Dirección de Compras Publicas presentado por Arquimed Innovacion de fecha 08.01.2024.
12. Decreto Exento N° 400 de fecha 22.01.2024, que notifica inicio de proceso de invalidación de los actos administrativos de la licitación "**HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ**" ID 3863-99-LQ23.
13. Descargos presentados por **CONSTRUCTORA LOS CONDORES SPA** de fecha 12.02.2024.
14. Decreto Exento N° 1446 de fecha 26.03.2024, que acoge descargos presentados por **CONSTRUCTORA LOS CONDORES SPA.**
15. Certificado de Fianza N° B0166977
16. Prorroga de Certificado de Fianza N° B0166977-01
17. Acta de Entrega de Terreno de fecha 15.05.2024.
18. Memorándum N°132 de fecha 15.05.2024, del Director de Educación Municipal a Director de Obras Municipales, solicitando paralización de las obras del proyecto "**HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ**".
19. Informe Técnico del ITO a cargo del proyecto de fecha 15.05.2024, que indica razones de paralización.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad que tuvo el Departamento de Administración de Educación Municipal de realizar el Proyecto de "**HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ**"
2. Que, solicitud de paralización es generada por el Establecimiento educacional, para no perturbar ambiente académico de los estudiantes en periodos de exámenes.
3. Que, empresa adjudicada no tiene objeción en detener las obras hasta iniciado el periodo de vacaciones de invierno, programado para el 19.06.2024
4. El Proyecto fue financiado con cargo al Presupuesto conservación de infraestructura escolar liceo bicentenario, cuenta presupuestaria N°215.31.02.004.001.016.

DECRETO

EXENTO N° 2421

1. **APRUEBASE**, la **PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS** a partir del 16.05.2024 hasta el 19.06.2024 del proyecto "**HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ**", a cargo de la Empresa **CONSTRUCTORA LOS CONDORES SPA.**, RUT N° 76.272.942-3, representada por Don **ALFONSO JOSÉ CASTRO AMENABAR**, RUT N° 15.383.284-6, ambos con domicilio en Avenida España N° 1555, Comuna y Ciudad de Curicó.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE.



MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal



GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO
Alcalde

GWAC/AARB/MJTE/MARR/CMRC/dégo

C. c.:
- Alcaldía (01)
- DAEM (01)
- Archivo (01)