

**VISTOS:**

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Resolución Exenta N° 1472 del 22.08.2023, que declara elegible el Proyecto "**Proyecto Conservación Liceo Bicentenario Instituto Politécnico**".
4. Convenio suscrito entre Dirección Pública y la I. Municipalidad de Santa Cruz de fecha 22.08.2023.
5. Resolución Exenta N° 2034 de fecha 13.11.2023, que Aprueba el Convenio.
6. Decreto Exento N° 5021 de fecha 20.11.2023, que Aprueba el Convenio y su Anexo entre la Dirección Pública y la Municipalidad de Santa Cruz.
7. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1924 de fecha 04.12.2023.
8. Decreto Exento N° 0193 de fecha 10.01.2024, que Llama a Propuesta Pública.
9. Acta de Evaluación de fecha 13.03.2024.
10. Certificado N° 904 de fecha 09.04.2024, Sesión N° 101 del Concejo Municipal que Aprueba la Suscripción del Contrato.
11. Decreto Exento N° 1683 de fecha 10.04.2024, que Adjudica la Licitación 3863-21-LR24.
12. Orden de Compra N° 3863-127-SE24 de fecha 18.04.2024.
13. Boleta de Garantía N° 716452 de fecha 10.05.2024, del BCI con vencimiento el 09.06.2025.
14. Contrato a Suma Alzada de fecha 10.05.2024.
15. Decreto Exento N° 2366 de fecha 10.05.2024, que Aprueba el Contrato.
16. Memorándum N° 145 de fecha 27.05.2024 del Director Departamento de Educación Municipal a Director de Obras Municipales, que remite los antecedentes de Propuesta Pública.
17. Póliza 23-000000011817 de fecha 29.05.2024, Todo Riesgo Construcción WEB, de HDI Seguros con fecha de vencimiento el 31.12.2024.
18. Acta de Entrega de Terreno de fecha 30.05.2024.
19. Memorándum N° 306 de Director Departamento de Educación Municipal al Director de Obras Municipales solicitando Paralización.
20. Informe Técnico de fecha 14.10.2024, de la Dirección de Obras Municipales, indicando las razones de la Paralización de Obras.

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad que tiene el DAEM de contratar la "**Proyecto Conservación, Liceo Bicentenario Instituto Politécnico**", proveniente de una Licitación Pública ID 3863-21-LR24.
2. Que debido a que el Proyecto considera Cambio de Cielo en Sala de Clases (A1 hasta A4 y A9 hasta A12) y Cambio de Techumbre en Pabellón 2, se requiere el Uso de Andamios o Equipo Alza Hombres. Por lo tanto, considerando que el Cierre Perimetral de las Zonas a Intervenir, está siendo transitado por estudiantes a diario, existen peligros relacionados con caída de objetos o interferencia entre los trabajadores y estudiantes, situación que puede ocasionar accidentes y poner en riesgo la integridad física de estos. Además, el ruido que ocasionan están labores no permitiría desarrollar de manera continua y oportuna el desarrollo normal de las actividades mencionadas, por lo que con el objeto de continuar con el buen funcionamiento de las clases y resguardar la seguridad de los estudiantes se requiere paralizar la obra.
3. La Adquisición se financiará con presupuesto Proyecto Conservación. Número de Cuenta N° 215.31.02.004.001.025.

**DECRETO**

**EXENTO N° 4.993**

1. **APRÚEBASE, la PARALIZACIÓN** de fecha 14.10.2024 de la obra denominada "**PROYECTO DE CONSERVACIÓN, INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ**", a cargo de la Contratista Señora **PATRICIA BALESKA LÓPEZ ROMERO**, RUT N° [REDACTED] con domicilio en Calle los Boldos Lote N° 2 S/N, Camino a Barreales, Comuna de Santa Cruz.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA**  
Secretario Municipal



**GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO**  
Alcalde

GWAC/ERVV/MJTE/MARR/CMRC/DANI/rcp  
c. c.:  
- Alcaldía (01)  
- DAEM (01)  
- Archivo (01)