



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
KNCJ/GXMM/MITE/MARR/CMRC/DEGO/rcp

(APRUEBA REINICIO DE LA OBRA)

SANTA CRUZ, 27 DE MARZO DE 2.025

VISTOS:

1. La Ley 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. La Ficha de Evaluación del Proyecto denominado "Limpieza de Colectores de Aguas Lluvias en Distintos Sectores Urbanos de la Comuna de Santa Cruz".
4. Certificado 896 Disponibilidad Presupuestaria de fecha 16.05.2024, de la DAF.
5. Memorándum N° 275 de fecha 06.06.2024 del DOM al SECPLAN, solicitando realizar la respectiva Licitación Pública.
6. Decreto Exento N° 3.137 de fecha 18.06.2024, que Aprueba el Proyecto.
7. Decreto Exento N° 3.242 de fecha 26.06.2024, que Llama a Propuesta Pública.
8. Tabla de Evaluación Técnica de fecha 14.08.2024.
9. Decreto Exento N° 4.039 de fecha 19.08.2024, que Declara Desierta la Propuesta.
10. Decreto Exento N° 4.344 de fecha 04.09.2024, que Llama a Propuesta Pública.
11. Tabla de Evaluación Técnica de fecha 24.10.2024.
12. Decreto Exento N° 5.208 de fecha 28.10.2024, que Adjudica la Propuesta Pública.
13. Orden de Compra N° 3838-629-SE24 de fecha 08.11.2024.
14. Certificado de Fianza N° P0043113 de fecha 11.11.2024, de Más Aval Sociedad de Garantía Recíproca, con vencimiento el 15.01.2025.
15. Contrato a Suma Alzada de fecha 21.11.2024.
16. Decreto Exento N° 5.608 de fecha 21.11.2024, que Aprueba el Contrato.
17. Memorándum N° 503 de fecha 05.12.2024, del Director de SECPLAN al Director de Obras Municipales, enviando los antecedentes del Proyecto.
18. Acta de Entrega de Terreno de fecha 10.12.2024.
19. Informe Técnico del ITO de fecha 10.12.2024, indicando las razones de la Paralización del Proyecto.
20. Decreto Exento N° 5.856 de fecha 10.012.2024, que Paraliza el Servicio.
21. Acta de Reinicio del Servicio de fecha 27.03.2025.

CONSIDERANDO:

1. La Municipalidad de Santa Cruz requiere realizar la Limpieza de Colectores de Aguas Lluvias en Distintos Sectores Urbanos de la Comuna, con el propósito de prever problemas de rebalse e inundaciones producto de la acumulación de material de escombros, ramas y vegetación exuberante que crece y se acumula en el entorno de los cauces.
2. El Acta de Entrega de Terreno se realizó el día 10.12.2024.
3. Se Paraliza el Servicio a partir del 10.12.2024.
4. El Acta de Reinicio del Servicio se firma con fecha 27.03.2025.
5. El Proyecto se financia con recursos proveniente de los Fondos Casino. Número de Cuenta 215.31.02.004.002.004.

DECRETO EXENTO N° 0824

1. **APRUEBESE**, el **Acta de Reinicio** del Proyecto denominado "**Limpieza de Colectores de Aguas Lluvias en Distintos Sectores Urbanos de la Comuna de Santa Cruz**", a cargo del Contratista Don **Héctor Francisco Astorga Carvajal**, RUT N° 11.556.274-6, con domicilio en Juan Guillermo Day N° 100, Comuna de Palmilla.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE.



MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal



KARINA NOHELIA CATALÁN JORQUERA
Alcalde (S)

C. c. :
- Alcaldía (01)
- SECPLAN (01)
- Archivo (01)