



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
YAER/KNO3/MITE/MARR/CMRC/DEGO/rcp

(APRUEBA REINICIO DE OBRA)

SANTA CRUZ, 25 DE AGOSTO DE 2.025

VISTOS:

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Resolución Exenta N° 486 de fecha 03.05.2024, que Declara Beneficio de Recursos celebrando entre la Dirección Pública y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, para financiar el Proyecto "Conservación Emergencia Escuela Municipal Santa Cruz" RBF 2553, Convenio celebrado con fecha 02.04.2024.
4. Certificado N° 903 de fecha 09.04.2024 del Secretario Municipal (S), donde Certifica en Sesión Ordinaria N° 101, que Aprueba la Suscripción del Convenio para al Proyecto "Conservación Emergencia Escuela Municipal Santa Cruz".
5. Decreto Exento N° 2338 de fecha 08.05.2025, que Aprueba el Convenio entre la Dirección Pública y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, para financiar la Ejecución del Proyecto "Conservación Emergencia Escuela Municipal Santa Cruz".
6. Certificado N° 625 de fecha 10.06.2024, de Disponibilidad Presupuestaria de la Jefa de Finanzas del DAEM.
7. Bases Administrativas de fecha 19.08.2024.
8. Especificaciones Técnicas.
9. Diagrama de Gantt.
10. Plan de Contingencia, Plano y Formatos.
11. Decreto Exento N° 2944 de fecha 11.06.2024, que Aprueba Bases y Llama a Propuesta Pública ID 3863-76-LR24.
12. Tabla de Evaluación de Licitación ID 3863-76-LR24 de fecha 05.08.2024.
13. Decreto Exento N° 3817 de fecha 05.08.2024, que Declara Desierta la Propuesta Pública ID 3863-76-LR24.
14. Decreto Exento N° 4045 de fecha 19.08.2024, que Aprueba Bases y Llama a Propuesta Pública ID 3863-88-LR24.
15. Tabla de Evaluación de Licitación ID 3863-88-LR24 de fecha 30.10.2024.
16. Certificado N° 1086 de fecha 12.11.2024, en Sesión Ordinaria N° 122 del Concejo Municipal, que Acuerda Aprobar la Suscripción del Contrato.
17. Decreto Exento N° 5465 de fecha 13.11.2024, que Aprueba Adjudicar la Propuesta Pública ID 3863-88-LR24.
18. Orden de Compra N° 3863-529-SE24 de fecha 20.11.2024.
19. Certificado de Fianza N° F0056302 de fecha 29.11.2024, de la Aseguradora Pro Garantía SAGR., con vencimiento el 05.05.2025.
20. Póliza N° 23-000000012666 de fecha 03.12.2024, de la Aseguradora HDI Seguros S. A., con vencimiento el 31.08.2025.
21. Contrato a Suma Alzada de fecha 04.12.2024.
22. Decreto Exento N° 5800 de fecha 04.12.2024, que Aprueba el Contrato.
23. Acta de Entrega de Terreno de fecha 16.12.2024.
24. Oficio Ordinario N° 255 de fecha 22.04.2025 de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, quien solicita la Modificación de Obra, adjuntando Informe Técnico del Encargado de Infraestructura.
25. Decreto Exento N° 1054 de fecha 21.04.2025, que Aprueba la Paralización de la Obra.



26. Oficio Ordinario N° 1577 de fecha 18.06.2025 de la Dirección de Educación Pública, que Aprueba las Modificaciones solicitadas por el Sostenedor.
27. Oficio Ordinario N° 982 de fecha 22.06.2025 de la SEREMI de Educación (S), que Autoriza la Modificación y Solicita Modificar el Contrato.
28. Decreto Exento N° 1942 de fecha 07.07.2025, que Aprueba las Modificaciones de la Obra.
29. Orden de Compra N° 3863-359-SE25 de fecha 13.08.2025.
30. Acta de Reinicio de fecha 25.08.2025.
31. Prórroga Certificado de Fianza N° F0056302-01 de fecha 25.08.2025, de la Aseguradora Pro Garantía SAGR., con vencimiento el 07.01.2026.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad que tiene el Departamento de Educación Municipal de Modificar el Proyecto Conservación Emergencia Escuela Municipal Santa Cruz, proveniente de la Licitación Pública ID 3863-88-LR24.
2. El Proyecto se financiará con recursos del Presupuesto del Proyecto de Conservación, Número de Cuenta 215.31.02.004.001.014.
3. La Firma del Acta de Entrega de Terreno se realizó con fecha 16.12.2024.
4. Con fecha 21.04.2025, se Paraliza la Obra, debido a que durante la Ejecución de la Obra se detectaron algunas Observaciones, por lo cual es necesario realizar una Modificación al Proyecto.
5. Con fecha 24.06.2025, se Aprueba la Modificación del Proyecto por parte de la SEREMI de Educación Región O'Higgins.
6. El Acta de Reinicio de la Obra se firma con fecha 25.08.2025, por lo cual el Proyecto finalizará el 14.09.2025.

DECRETO EXENTO N° 2525

1. **APRÚEBESE** el **Acta de Reinicio de Obra** de fecha 25.08.2025 del Proyecto denominado "**Conservación Emergencia Escuela Municipal Santa Cruz**", a cargos de la Contratista **Patricia Balesca López Romero**, RUT N° 11.786.883-4, con domicilio en Los Boldos N° 2 Camino a Barreales, de la Comuna de Santa Cruz.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE.



MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal



YAMIL ANDRÉS ETHIT ROMERO
Alcalde

C. c.:
- Alcaldía (01)
- DAEM (01)
- Archivo (01)