

SANTA CRUZ, 24 de Febrero de 2023.-

VISTOS :

1. La Ley N° 19.886 y su Reglamento sobre Compras Públicas. y las facultades que me confieren la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus modificaciones.
2. Decreto Exento N°3669 de fecha 05.10.2022, que llama a Propuesta Publica.
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1786 de fecha 05.10.2022.
4. Certificado de Concejo Municipal N°464 que acuerda la suscripción de contrato de la licitación "Mejora Pavimento y Pintura Multicancha Quinahue"
5. Decreto Exento N° 4869 de fecha 22.12.2022, que Adjudica propuesta pública.
6. Orden de Compra N° 3863-19-SE23.
7. Certificado de fianza N° F0018145.
8. Contrato A Suma Alzada de fecha 25 de Enero del 2023.
9. Decreto Exento N° 369 de fecha 25 de Enero del 2023 que Aprueba Contrato.
10. Acta de Entrega de Terreno de fecha 27 de Enero del 2023.
11. Memorandum N°76 de Fecha 7 de Febrero del 2023, del Director de Obras Municipales que solicita aumento de obras del Proyecto denominado "Mejoramiento Pavimento y Pintura Multicancha Escuela de Quinahue".
12. Informe Solicitud Aumento de Obras de fecha 7 de Febrero del 2023, emitido por el ITS del Proyecto y Equipo Infraestructura DAEM.
13. La Cotización de la Empresa Don Luis Fernando Milategua Diaz por Obras Extraordinarias.
14. Orden de Compra N°3863-71-SE23.
15. Certificado de fianza N°F0019222.
16. Decreto Exento N°660 de fecha 09 de febrero de 2023. de aumento de obras.
17. Anexo Contrato de fecha 24 de febrero del 2023.
18. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

CONSIDERANDO :

1. La necesidad que tiene el Departamento Administrativo de Educación Municipal de solicitar aumento de obras del Proyecto "Mejoramiento Pavimento y Pintura Multicancha Escuela Quinahue" proveniente de una licitación pública ID 3863-102-LE22.
2. El Proyecto se financiará con cargo a FAEP 2020, Cuenta Presupuestaria N° 215.22.06.001.001.013.

DECRETO EXENTO N° 930.-

1. **APRUEBASE**, en todas las partes el Anexo contrato de fecha 24 de febrero 2023, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**, representada por su alcalde don **GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO** y don **LUIS FERNANDO MILATEGUA DIAZ RUT:13.782.326-8**, por un monto de **\$4.860.699 IVA incluido**, por el proyecto **"Mejoramiento Pavimento y Pintura Multicancha Escuela Quinahue"**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL www.mercadopublico.cl.



MAURICIO JOSE TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal



GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO
Alcalde Municipalidad Santa Cruz