



(APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA)

SANTA CRUZ, 10 DE JUNIO DE 2.025

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
YAER/KNCJ/MITE/MARR/CMRC/JJAL/rcp

VISTOS:

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Ficha de Evaluación del Proyecto "Mejoramiento de SSHH Varones Liceo Municipal de Santa Cruz".
4. Certificado N° 1779 de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 17.10.2024 de la DAF.
5. Decreto Exento N° 5.123 de fecha 23.10.2024, que Aprueba el Proyecto.
6. Decreto Exento N° 5.597 de fecha 21.11.2024, que Llama a Propuesta Pública ID 3838-207-LE24.
7. Tabla de Evaluación Técnica de fecha 24.01.2025.
8. Certificado N° 48, Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 7° de fecha 04.02.2025, Acuerda Aprobar Punto en Tabla
9. Certificado N° 49, Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 7° de fecha 04.02.2025, Autoriza Suscripción de Contrato
10. Decreto Exento N° 398 de fecha 10.02.2025, que Adjudica la Propuesta Pública.
11. Orden de Compra N° 3838-83-SE25 de fecha 03.03.2025
12. Certificado de Fianza N° B0202867 de fecha 06.03.2025, de Más Aval SAGR., que vence el 22.09.2026.
13. Contrato a Suma Alzada de fecha 12.03.2025.
14. Decreto Exento N° 669 de fecha 12.03.2025, que Aprueba el Contrato.
15. Memorándum N° 113 de fecha 21.03.2025, del Director de SECPLAN al Director de Obras Municipales, envía los Antecedentes del Proyecto.
16. Acta de Entrega de Terreno de fecha 21.03.2025.
17. Informe Técnico de Abril de 2.025 de la Unidad de Infraestructura DAEM, que detalla las Modificaciones y Menciona la Cotización presentada por la Empresa.
18. Memorándum N° 158 de fecha 08.04.2025, del Director (S) de Obras Municipales al Director de SECPLAN, que solicita Aumento de Obra.
19. Certificado N° 582 de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 09.04.2025 de la DAF.
20. Ficha de Evaluación del Proyecto "Aumento de Obra Mejoramiento de SSHH Varones Liceo Municipal Santa Cruz".
21. Decreto Exento N° 1.036 de fecha 21.04.2025, que Aprueba el Proyecto de Aumento de Obra.
22. Decreto Exento N° 1.283 de fecha 13.05.2025, que Aprueba el Aumento de Obra.
23. Orden de Compra N° 3838-159-SE25 de fecha 16.05.2025.
24. Certificado de Fianza N° B0208110 de fecha 20.05.2025, de Más Aval SAGR., que vence el 19.10.2026.
25. Prórroga Certificado de Fianza N° B0202867 de fecha 22.05.2025, Más Aval SAGR., que vence el 22.10.2026.
26. Anexo de Contrato por Aumento de Obra de fecha 22.05.2025.
27. Decreto Exento N° 1.398 de fecha 22.05.2025, que Aprueba el Anexo de Contrato.
28. Memorándum N° 179 de fecha 26.05.2025, del Director de SECPLAN al Director de Obras Municipales, enviando los Antecedentes del Aumento de Obra del Proyecto.
29. Carta del Contratista de fecha 10.06.2025, solicitando la Recepción Provisoria de la Obra.
30. Acta de Recepción Provisoria de fecha 10.06.2025, sin Observaciones.

CONSIDERANDO:

1. La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz requiere la contratación para la ejecución del proyecto denominado Mejoramiento de SS.HH. Varones Liceo Municipal de Santa Cruz.
2. Se realiza el Acta de Entrega de Terreno al Contratista con fecha 21.03.2025.
3. Con fecha 13.05.2025 se realiza un Aumento de Obra del Proyecto.
4. Se realiza la Visita de Recepción Provisoria de la Obra con fecha 06.06.2025.
5. El Proyecto se financiará con recursos proveniente de los Fondos del Casino, Número de Cuenta 215.31.02.999.078.064.

DECRETO EXENTO N° 1673

1. **APRUEBESE** el **Acta de Recepción Provisoria** de la Obra de fecha 06.06.2025 del Proyecto denominado "**Mejoramiento de SS.HH. Varones Liceo Municipal de Santa Cruz**", a cargo del Contratista Señor **Luis Fernando Milategua Díaz**, RUT N° 13.782.326-8, con domicilio en calle Sargento Candelaria N° 4 de la Comuna y Ciudad de Palmilla.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE.


MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal


YAMIL ANDRÉS ETHIT ROMERO
Alcalde

C. c.:
- Alcaldía (01)
- SECPLAN (01)
- Archivo (01)