

**VISTOS:**

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones;
3. Decreto N° 002342, de fecha 03.11.14 Llama a Propuesta Pública.
4. Acta de Deserción, de fecha 14.11.14
5. Decreto N° 002414, de fecha 17.11.14 Declara Desierta la Propuesta Pública.
6. Decreto N° 002415, de fecha 17.11.14 Llama a Propuesta Pública
7. Acta de Deserción, de fecha 11.12.14
8. Decreto N° 00681, de fecha 01.04.15 Llama a Propuesta Privada
9. Acta de Deserción, de fecha 30.04.15
10. Decreto N° 1046, de fecha 20.05.15 Declara Desierta Propuesta Privada
11. Decreto N° 1047, de fecha 20.05.15 Autoriza Trato Directo
12. Decreto N° 1082, de fecha 25.05.15 Anula Decreto N°1047
13. Decreto N° 1083, de fecha 25.05.15 Autoriza Trato Directo.
14. Decreto N° 1223, de fecha 15.06.15 Aprueba Contrato

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad que tiene la I. Municipalidad de Santa Cruz de **REGULARIZAR EL AUMENTO DE OBRAS** de la obra: "**Mejoramiento Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Instituto Politécnico Santa Cruz**", el cual cuenta con disponibilidad presupuestaria de fondos FAGEM 2014 por un monto de \$988.368 (Novecientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos), Cuenta N° 215.22.06.001.001.013, la Orden de Compra N° 3863-140-SE15 de fecha 02.06.15 y el presupuesto detallado de las obras.
3. Que el Decreto N° 1047 de fecha 20.05.15 especificaba el monto de contratación de los fondos PMU SUBDERE y FAGEM, fue anulado para efectuarse en forma separada el detalle de financiamiento y solo se efectuó Decretó N° 1083 de fecha 25.05.15 aprobando solo los recursos provenientes del PMU-SUBDERE
- 3.- El Presupuesto de aumento de obras.

**DECRETO**

**EXENTO N° 1626**

1. **REGULARÍCESE**, la aprobación de los fondos del Aumento de Obra del proyecto denominado "**Mejoramiento Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Instituto Politécnico**" debido a lo indicado en el considerando punto 1 del presente documento.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**



**GONZALO ANDRÉS GALVEZ VENEROS**  
Administrador Municipal



**CARLOS MANUEL ROJAS CONTRERAS**  
Secretario Municipal (S)

GWAC/GAGV/CMRC/MARR/lgd

- C. c.:
- Alcaldía (02)
  - DOM (01)
  - DAF (01)
  - Adquisiciones (01)
  - Transparencia (01)
  - Archivo (01)